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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Проєктний менеджмент» 

розроблена відповідно до освітньо-професійної програми Маркетинг 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг 

галузі знань 07 Управління та адміністрування . 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування загальних та про-

фесійних компетентностей щодо системи сучасних знань з реалізації управлін-

ських функцій з проєктного менеджменту з метою підвищення ефективності ді-

яльності підприємств. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси і методи 

ефективного проєктного менеджменту. 

Міждисциплінарні зв’язки вивчення навчальної дисципліни ґрунтуються 

на знаннях навчальних дисциплін «Економічна теорія», «Готельна справа», «Ме-

неджмент», «Маркетинг» та забезпечує формування системних знать при одно-

часному вивченні навчальних дисциплін: «Інноваційні технології в індустрії 

гостинності», «HR-менеджмент». Знання, отримані при вивченні дисципліни, 

можуть бути використані в процесі написання випускної кваліфікаційної роботи. 

Мова викладання – українська. 



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Навчальна дисципліна забезпечує набуття студентами: 

загальних компетентностей:  

ЗК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. З 

К 5. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 8. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

фахових компетентностей: 

ФК 5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування.  

ФК 6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, 

групи, мережі. 

ФК 7. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію 

ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків.  

програмних результатів навчання: 

ПРН 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проєкти у сфері 

маркетингу та управляти ними.  

ПРН 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати 

їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого 

програмного забезпечення. 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Загальна характеристика проєктного менеджменту 

Сутність інвестиційних проєктів. Ознаки проєкту. Внутрішнє та зовнішнє 

середовище проєкту. Оточення проєкту. Основні елементи проєкту. Проєкт як 

система. Класифікація проєктів. Параметри проєкту. Класифікаційні ознаки 

проєктів. Види проєктів. Учасники проєкту. Власники проєкту. Інвестори проє-

кту. Команда проєкту. Зацікавлені особи проєкту. Життєвий цикл проєкту. Вла-

стивості життєвого циклу проєкту. Фази проєктного циклу, стадії й етапи. Влас-

тивості та зміст фаз проєкту. Види робіт, які виконуються на різних стадіях жит-

тєвого циклу. Значення проєктного менеджменту в сучасних умовах. Взає-

мозв’язок між системою проєктного менеджменту та інвестиційною стратегією 

підприємства. Причини розповсюдження методів проєктного менеджменту. Ме-

неджмент інвестиційних проєктів. Сутність проєктного менеджменту. Основні 

вимоги і задачі управління інвестиційними проєктами. Технічний та соціокуль-

турний аспект проєктного менеджменту. 

 

Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту 

Визначення проєктних альтернатив. Визначення критеріїв вибору проєк-

тів. Створення матриці вибору проєктів. Оцінка критеріїв ефективності інвести-

ційного проєкту. Майбутня та теперішня вартість грошей. Період окупності 

проєкту (Payback Period – PBP). Облікова норма дохідності (Accounting Rate of 

Return – ARR). Чиста теперішня вартість (Net Present Value – NPV). Внутрішня 

норма рентабельності Internal Rate of Return (IRR).Індекс  прибутковості 

(Profitability Index – PI). Визначення статуту проєкту. Аналіз мікросередовища та 

макросередовища проєкту. Опис загального завдання проєкту. Визначення 

управлінських завдань проєкту. Розробка моделі проєкту. Аналіз вхідних даних. 

Опис змісту проєкту. Підготовка плану управління змістом. 

 

Тема 3. Основні форми організаційної структури проєктного менедж-

менту 

Мотиваційні моделі в управлінні. Характеристика основних теорій моти-

ваційної поведінки. Підходи до мотивації різних категорій персоналу. Поняття 

та значення системи проєктного менеджменту. Класифікація підприємницьких 

проєктів, особливості їх менеджменту. Склад елементів системи проєктного ме-

неджменту та їх взаємозв’язок. Організаційні структури проєктного менеджме-

нту. Види та характеристики організаційних структур проєктного менеджменту. 

Функціональна організація. Матрична організація. Переваги проєктно-орієнто-

ваної організації управління. Способи переходу до проєктно-орієнтованої форми 

організації. Сучасні тенденції в розвитку організаційних структур. Горизонта-

льні структури управління. Віртуальні структури управління. Рухомі, гнучкі 

структури. 

 

 

Тема 4. Загальні підходи до планування, структуризації і контролю 



проєктів 

Основні процеси в управлінні проєктами. Процеси ініціалізації, плану-

вання, виконання, контролю та закриття проєкту. Взаємозв’язки процесів. 

Планування вартості проєкту. Вхідні дані для оцінки вартості ресурсів. 

Методи та засоби оцінки вартості. Результати оцінки вартості. Визначення вимог 

до обладнання та матеріальних ресурсів. Структура розподілу (декомпозиція) ро-

біт (OBS, WBS). Сутність та основні етапи побудови WBS - структури. Типові 

помилки побудови WBS. 

 

Тема 5. Сітьове та календарне планування 

Сутність та види календарно-сітьових планів. Класифікація детальних пла-

нів проєкту. Календарні плани, функціональні плани. Графіки Ганта. Плани-гра-

фіки. Сітьові графіки. Сутність та основні елементи сітьового (мережевого) пла-

нування. Основні елементи сітьової моделі. Порядок і правила побудови сітьо-

вих графіків. Часові параметри та оптимізація сітьових графіків. Побудова сітьо-

вої моделі проєкту. Визначення відносин передування між роботами. Поняття 

про шлях. Критичний шлях проєкту. Затвердження сітьової діаграми проєкту. 

Коригування сітьової моделі. 

 

Тема 6. Оцінка і контроль виконання проєкту 

Визначення відхилень від плану проєкту. Опорний план як основа для ко-

нтролю за виконанням проєкту. Показники виконання робіт. Прогнозування ос-

таточної вартості проєкту. Створення загальної системи контролю за змінами. 

Мета види і напрямки моніторингу проєктів. Аналіз запитів на зміну календар-

ного плану. Коригування проєктних документів. Постаудит проєкту.  Затвер-

дження і відстеження змін у проєкті. Здійснення дій з коригування. Аналіз та 

погодження запитів на зміну. Коригування проєктних документів. 

 

Тема 7. Управління ризиками в проєктах 

Поняття та загальні принципи оцінки ризиків. Поняття невизначеності і 

ризику. Чинники впливу на динаміку ризиків. Загальні принципи оцінки ризиків. 

Послідовність етапів процесу аналізу ризиків. Визначення та оцінка потенційних 

ризиків. Оцінка імовірності ризикової події. Визначення рівня ризику. Методи 

визначення рівня ризику. Визначення робіт щодо запобігання ризику. Методи 

зниження рівня ризику. Вплив ризиків на інші процеси управління. Розробка 

плану управління ризиком. 

 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1. Обсяги та структура навчальної дисципліни за навчальними роками  

Форма навчання Вид навчальних занять 

Навчальні роки 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

осінь весна осінь весна осінь весна осінь весна 

Денна повна Лекційні заняття       14  

Семінарські заняття         

Практичні заняття       14  

Лабораторні заняття         

Курсова робота          

Самостійна робота студентів       152  

Усього годин       180  

Денна скорочена Лекційні заняття         

Семінарські заняття         

Практичні заняття         

Лабораторні заняття         

Курсова робота          

Самостійна робота студентів         

Усього годин         

Заочна повна Лекційні заняття       6  

Семінарські заняття         

Практичні заняття       6  

Лабораторні заняття         

Курсова робота          

Самостійна робота студентів       168  

Усього годин       180  

Заочна скорочена Лекційні заняття         

Семінарські заняття         

Практичні заняття         

Лабораторні заняття         

Курсова робота          

Самостійна робота студентів         

Усього годин         

 



 

4.2.  Структура навчальної дисципліни за формами навчання 

Теми дисципліни 

Обсяг у годинах 

денна форма заочна форма 

повна скорочена повна скорочена 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

Л СЗ ПЗ ЛЗ СРС Л СЗ ПЗ ЛЗ СРС Л СЗ ПЗ ЛЗ СРС Л СЗ ПЗ ЛЗ СРС 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

проєктного менеджменту 

24 2  2  20       25 1    24       

Тема 2. Обґрунтування до-

цільності проєкту 
26 2  2  22       26 1  1  24       

Тема 3. Основні форми ор-

ганізаційної структури 

проєктного менеджменту 

26 2  2  22       26 1  1  24       

Тема 4. Загальні підходи до 

планування, структуризації 

і контролю проєктів 

26 2  2  22       26 1  1  24       

Тема 5. Сітьове та календа-

рне планування 
26 2  2  22       26 1  1  24       

Тема 6. Оцінка і контроль 

виконання проєкту 
26 2  2  22       26 1  1  24       

Тема 7. Управління ризи-

ками в проєктах 
26 2  2  22       25   1  24       

Усього годин / кредитів 

ECTS 
180/6 14  14  152       180/6 6  6  168       

Навчальні матеріали з освітнього компоненту доступні на Порталі навчальних ресурсів та інформаційної підтримки 

освітнього процесу інституту: http://beta-edu.htei.kh.ua/moodle/course/view.php?id=5710, http://beta-

edu.htei.kh.ua/moodle/course/view.php?id=5709  



 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1. Загальна характеристика проєктного менеджменту. 

Передбачено опрацювання питань, які подано нижче та наведено у 

конспекті лекцій  [1] до теми 1. 

1. Значення проєктного менеджменту в сучасних умовах.  

2. Взаємозв’язок між системою проєктного менеджменту та інвестиційною 

стратегією підприємства.  

3. Технічний та соціокультурний аспект проєктного менеджменту. 

 

Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту. 

Передбачено опрацювання питань, які подано нижче та наведено у 

конспекті лекцій  [1] до теми 2. 

1. Аналіз мікросередовища та макросередовища проєкту. 

2. Аналіз вхідних даних.  

3. Підготовка плану управління змістом. 

 

Тема 3. Основні форми організаційної структури проєктного менедж-

менту. 

Передбачено опрацювання питань, які подано нижче та наведено у 

конспекті лекцій  [1] до теми 3. 

1. Мотиваційні моделі в управлінні.  

2. Характеристика основних теорій мотиваційної поведінки.  

3. Підходи до мотивації різних категорій персоналу.  

 

Тема 4. Загальні підходи до планування, структуризації і контролю 

проєктів. 

Передбачено опрацювання питань, які подано нижче та наведено у 

конспекті лекцій  [1] до теми 4. 

1. Основні процеси в управлінні проєктами.  

2. Процеси ініціалізації, планування, виконання, контролю та закриття 

проєкту. 

3. Взаємозв’язки процесів. 

 

Тема 5. Сітьове та календарне планування. 

Передбачено опрацювання питань, які подано нижче та наведено у 

конспекті лекцій  [1] до теми 5. 

1. Визначення відносин передування між роботами.  

2. Поняття про шлях.  

3. Затвердження сітьової діаграми проєкту. 

 

Тема 6. Оцінка і контроль виконання проєкту. 

Передбачено опрацювання питань, які подано нижче та наведено у 

конспекті лекцій  [1] до теми 6. 

1. Здійснення дій з коригування.  



 

2. Аналіз та погодження запитів на зміну.  

3. Коригування проєктних документів.  

 

Тема 7. Управління ризиками в проєктах. 

Передбачено опрацювання питань, які подано нижче та наведено у 

конспекті лекцій  [1] до теми 7. 

1. Послідовність етапів процесу аналізу ризиків.  

2. Вплив ризиків на інші процеси управління.  

3. Розробка плану управління ризиком.  

 

Зміст, порядок виконання та критерії оцінювання самостійної роботи 

студентів наведено на Порталі навчальних ресурсів та інформаційної підтримки 

освітнього процесу інституту: http://beta-

edu.htei.kh.ua/moodle/course/view.php?id=5710, http://beta-

edu.htei.kh.ua/moodle/course/view.php?id=5709   

Організація самостійної роботи студентів регламентується наступними 

нормативними документами: 

- Положенням про самостійну роботу студентів Харківського торговельно-

економічного-інституту КНТЕУ; 

- Положенням про організацію освітнього процесу у Харківському 

торговельно-економічному інституті КНТЕУ. 

 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ НАВЧАЛЬНИМ 

ПЛАНОМ 

 

Навчальним планом не передбачено виконання індивідуальних завдань. 

 

 

7. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Для визначення рівня засвоювання студентами навчального матеріалу 

використовуються наступні форми оцінювання та схема розподілу балів: 

 

Осінь 2021/2022 н. р. 

№ 

Рейтингові оцінки 

Макс. бали 

за формами 

навчання 

денна заочна 

1 Поточний контроль 60 60 

1.1 Тема 1 

Опрацювання матеріалу лекції 2 2 

Опрацювання практичного завдання  5 5 

Тестування на Порталі 2 2 

1.2 Тема 2 



 

№ 

Рейтингові оцінки 

Макс. бали 

за формами 

навчання 

денна заочна 

Опрацювання матеріалу лекції 2 2 

Опрацювання практичного завдання  5 5 

Тестування на Порталі 2 2 

1.3 Тема 3 

Опрацювання матеріалу лекції 2 2 

Опрацювання практичного завдання  5 5 

Тестування на Порталі 2 2 

1.4 Тема 4 

Опрацювання матеріалу лекції 2 2 

Опрацювання практичного завдання  4 4 

Тестування на Порталі 2 2 

1.5 Тема 5   

 Опрацювання матеріалу лекції 2 2 

 Опрацювання практичного завдання  4 4 

 Тестування на Порталі 2 2 

1.6 Тема 6 

Опрацювання матеріалу лекції 2 2 

Опрацювання практичного завдання  5 5 

Тестування на Порталі 2 2 

1.7 Тема 7 

Опрацювання матеріалу лекції 2 2 

Опрацювання практичного завдання  4 4 

Тестування на Порталі 2 2 

2 Підсумковий семестровий контроль (письмова 

екзаменаційна робота) 
40 40 

2.1 Завдання на оцінювання теоретичних знань 

(комп’ютерне тестування). 
10 10 

2.2 Завдання на оцінювання практичних навичок 

(розрахунково-аналітичне завдання) 
10 10 

2.3 Ситуаційне завдання на оцінювання професійних вмінь  20 20 

3 Оцінка з дисципліни 100 100 

 

Під час організації освітнього процесу на Порталі використовуються 

наступні елементи: 

− опрацювання матеріалу лекції: елемент «Лекція» 

−  опрацювання практичного завдання: елемент «Завдання»; 

−  тестування на Порталі: елемент «Тест». 

 

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за 100-баловою 

шкалою та шкалою ЄКТС. Умовою допуску до підсумкового семестрового 



 

контролю є виконання програми навчальної дисципліни і отримання оцінки за 

виконання завдань поточного контролю не менше ніж 36 балів. Мінімальна 

загальна кількість балів для отримання позитивної оцінки з дисципліни – 60. 

 

Організація та проведення контрольних заходів регламентується 

наступними нормативними документами: 

- Положенням про оцінювання результатів навчання студентів у 

Харківському торговельно-економічному інституті КНТЕУ; 

- Положенням про організацію освітнього процесу у Харківському 

торговельно-економічному інституті КНТЕУ. 

 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

8.1. Основні джерела інформації  

1. Филипенко, О. М. Управління проектами : конспект лекцій /  

О. М. Филипенко, Т. С. Колєснік. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 99 с. – Також 

1.06.2021.  – Назва з екрана. 

2. Довгань Л. Є. Управління проектами : навчальний посібник / 

Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик ; за ред. Л. Є. Довгань. – Київ : 

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. 

3. Кожушко Л. Ф. Управління проектами : навчальний посібник / 

Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко. – Київ : Кондор, 2016. – 388 с. 

 

8.2. Допоміжні джерела інформації 

4. Paul Newton. Project Management Processes [Електронний ресурс]. // 

bookboon : [веб-сайт]. – Також доступно: https://bookboon.com/en/project-

management-processes-ebook– Станом на 1.06.2021. – Назва з екрана. 

5. Бітрикс 24 [Електронний ресурс] : [сервісний сайт для управління 

бізнесом]. – Режим доступу: https://www.bitrix24.ua. – Станом на 1.06.2021.  – 

Назва з екрана. 

6. Менеджмент Дайджест [Електронний ресурс] : [веб-сайт]. – Режим 

доступу: http://www.management.com.ua/methodology.php. – Станом на 

1.06.2021. – Назва з екрана. 

7. Управління інноваційними проектами : навчальний посібник / 

Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко. – Хмельницький : Хмельницький 

національний університет, 2016. – 247 с.  

8.. Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія / 

М. Ажажа ; під ред. С. Чернова. – Запоріжжя, 2015. – 349  с. 

9. Управління  проектами [Електронний ресурс] : [веб-сайт]. – Режим  

доступу: http://projects-manager.com/ua/features. – Станом на 1.06.2021.  – Назва з 

екрана. 

 

https://bookboon.com/en/author/0908031c-ce02-9b86-11e6-6dda46f699d1

